

KOOLIMAJA NÄPI JA SÕMERU VAHELE

Uue Aluvere 9-klassilise Kooli asukoht on õnnestunud valitud — hea kauni metsatuka vahel põldude servas. Kirjade järgi on Näpi ja Sõmeru vahel asuv krunt 5500 m², kuid ümberringi on ni; palju vaba maad ja metsa, et ruumi jagub laialt. Hea on ka see, et selles kaunis kohas ei ehitata ühüprojektide järgi, vaid on võimalus individuaalarenduse jaoks. Projekti autor on arhitekt Kale Hansmann «Eesti Maamajutusprojekti» Pärnu osakonnast.

Tuleb siiski öelda, et kool ei jää endale ka teistiku: täpselt samasugust kooli ehitab ka üheksa KEK Kehtnas. Töödega on nüüd päris kiire, sest juba selle aasta septembrikuus peab uues koolimajas algama õppetöö. Ehitust on aga siiani takistanud materjalinappus, et mõninate monteeritavate raudbetoonidele puudumine. Hästi on selles, et koolimaja on projekteeritud uue raudbetoonidele kataloogi järgi. Paljud raudbetooni tootvad tehased aga alles juurutavad uut seeriat. Polegi siis midagi valmistada, kui tehased valmistavad seda, mis lihtsam ja kasulikum, ega hakkagi enamat mõne keerulise raudbetoonidele ära nikastama. Kuni tehaste plaan käib kaupmeestrite järgi, ei ole siin paranemist ette näha. Samuti rahuldab tehas eelisekorras Ehitusministeeriumi vajadusi, «kolhoosnikudega» on neil aega küll.

Kopsakas teletaipogrammi kaust annab tunnistust sellest, et KEK-i appihüüd on välja jõudnud peaaegu vastavuse tasemele. Kas on ikka aega, et KEK peab pisarsilma paluma Tallinna Raudbetoonitootjate Tehase direktorit seltsimees Stepanovit, kusjuures see seltsimees ei arvata isegi KEK-i teletaipogrammidele vastata. Asjad peavad lõpuks korda Eesti

NSV Ehituskomitee esimehe esimene asetäitja, kusjuures osa paneele ja diafragmasid toodi isegi Kreutzwaldi-nimelise raamatukogu uusehituse arvelt. Nüüd siis on betoonisõda läbi. 15. märtsil saadi viimased üheksa erikonstruktsiooniga laepaneeli, mis on kolmekorruselise õppehoonesse paika pandud.


Lõpuks saab ka sarikate paneku ja eterniitkatuse tegemisega pihta hakata. Sisuliselt on selle tööga ligi kuu aega hiljaks jäädud. Keda nüüd süüdistada, et ehitus graafikus ei püsi?

Kahtlusi siin muidugi ei ole — süüdlane on ikkagi ehitaja, kui koolimaja õigel ajal käiku ei lähe, olgu siin siis objektivseid põhjusi või terve autokoorma täis enda õigustuseks kaasa võtta.

Muidugi teeb KEK kõik selleks, et koolimaja tähtsajaks üle anda. Hiljemalt augustikuu alguseks peab ehitus valmis olema, sest sisustamine võtab ka omajagu aega. Nii tulebki nüüd kõvasti pingutada. Praegu on

ametis 26 ehitusmeest, lisaks veel sanitaartechnikud, kes on alustanud radiaatorite ja torustike paigaldamist. Ka tehnikat on piisavalt: ehitajate käsutuses on tornkraana, talviselt on abis veel kaks kraanaautot ja tõstukauto. Suur hulk aknaid ja ukseid on juba ette pandud ja ka esimene vandalistlik naistepäevasaluut akende pihta pöörutatud, Kõige tõenäolisem, et tulevased koolipoisid on käinud «kätt proovimas».

Väga palju on ka pörandid teha: 2400 ruutmeetrit reeli- ja 630 terratsopörandat. Siia lisandub veel lugematu hulk krohvi- ja maalritööid. Seinte, lakke, ustele ja akendele tuleb kanda ligi kuus tonni värvi. Hea seegi, et viimistlustööd jäävad suveks ja hoonest saab niiskust kergesti välja tuu.utada. Viimistlusjaoskonna juhataja Peep Orav arvab, et koolimajaga saaks veel hakkama, aga umbes samal ajal peab KEK käiku andma ka elamu Roela sovhoosis ja Vinni sovhoosis Piiral, «Õitsengus» las-



□ Vaade ehitusele Sõmeru poolt (all). Paremalt kerkimas võimla.

□ Ülemisel pildil: loode poolt vaadatuna on juba hästi näha ehitatava koolimaja üldilme.

Enno KAPSTASE fotod

teia, Ujbas farmi ja Vaos naftabaasi.

Nii et kuskil peab midagi kärisevama. Krohvitöödega on lahendus juba olemas — maikuu peetakse koolimajas EKE süsteemi krohvi- ja võistlused. Maalritöödega on otsad esialgu lahtised.

KEK-i plaanis on koolimaja 800 000 rublaga, koos sisustusega maksab kool 1 103 000 rubla. Nii et 300 000 rubla eest laudu, pinke, toole, tahvleid, samuti voodideid kuueaastastele. Seadmeid toidu valmistamiseks, hambaravikabineti ja filmiruumi sisustus ning palju muudki tuleb õppetöö alguseks kohale tuua. Muret on sellega muidugi rohkesti, eelkõige direktor Viive Välimetsal. Asjaga hakkas nüüd väga energiliselt tegelema ka kooli uus majandusjuhataja Ilmar Kõök. Abi pakub samuti Rakvere EPT, kes lubab kasutada oma ladu kooli varanduse esialgsel säilitamisel.

Milline siis tuleb uus koolimaja?

18 klassikomplektis hakkab õppima 540 õpilast. Lisaks õppehoonele on kompleksis kahekorruseline aula-vestibüüliosa, ühekorruseline sööklaplokk ja spordisaal (18x36 meetrit, kõrgus 7,2 meetrit). Spordisaali on võimalik nihutatava vaheseinaga jagada kahte ossa. Ei puudu ka välisstaadion, kus ringraja pikkuseks 333,33 meetrit, samuti korv, ja võrkpalliväljakud.

Kuueaastastele on ette nähtud mänguväljak, mis varustatakse lasteaias väikevormidega. Koolimaja külge ehitatakse kahtoaline korter-majahoidjale.

Projekteerija on ette näinud veel 25-meetrise nelja rajaga siseujula juurdeehitamise. Kas see ka teoks saab, on iseküsimus. Tavaliselt kipub ikka nii olema, et perspektiivsed asjad jäävadki nendeks: kes finantseerib, tellib projekti, ehitab, kust saadakse materjali fondid — terve hulk küsimusi jääb siin õhku rippuma.

Kahju, et me ka praegu ei tohi veel oma rahakoti raudu päris lahti teha ja ühte korralikkude ja asjalikkude koolimaja valmis ehitada, ikka peab midagi puudu jääma. Piiravad seadused ja kitsendused ning Riigipanga valvas pilk. Et ikka GOSTID ja SNIPIID ja muud ettekirjutused kõik täidetud oleksid...

Kas koolilaps ka ujuda saab, see on nende suurte paberite juures niivõrd tühine asi, et vaevalt keegi sellepärast oma hingerahu rikkuma hakkab. Ja kas selle tühja ujula pärast maksabki nii palju kurta. Koolimaja tuleb üldkokkuvõttes ikkagi üsnakena. Tulevastel koolilastel ja pedagoogidel jätkugu vaid kannatust oodata 1. septembrit, sest mine tea, võib-olla saabki koolimaja selleks ajaks valmis.

Juha JANSEN