

Tammede istutamine Eesti esindustammikus on jäänud venima

Mai lõpupäevil hakati istutama tammesid Tamsallu rajatavasse Eesti esindustammikusse. Kuigi esialgu loodeti istutustööd ära teha mõne päevaga, pole need praeguseks veel lõppenud.

Loodava tammepargi, selles osas, mis jääb rahvasuus Kukulossiks nimetatud hoonest teisele poole kruusateed, said noored puud üsna kiiresti mulda pandud. Seejärel jäi asi toppama.

Tamsalu vallavanem Riho Tell selgitas, et puud tuleb istutada samal ajal neid ümbritsema hakkavate vanasõnu kandvate betoon-elementide paigaldamisega. Betoonvööd valmistati osühingus Kiili Betoon. Elementide Tamsallu tarnija on jäänud hätta ning tähtaegadest ei ole kinni peetud. Nii on vanasõnu kandvad betoonvööd saabunud osade kaupa kavandust hiljem, muist on veel saabumata.

Kohalikele elanikele valmistab muret, kuidas mõjub seesugune edasilükkumine kohale transporditud ning tammepargi territooriumil seisvatele juurepalliga istikutele.

“Osa istikuid toodi Tartust puukoolist tõepoolest enne betoonaluste saabumist,” tõdes Riho Tell. See oli enne jaanipäeva. Vallajuht väitis, et ehkki periood tammede toomise ja nende istutamise vahel on veninud soovitus pikemaks, pole muretsemiseks siiski põhjust. “Oleme iga päev puuistikuid kastmas käinud, neil silma peal hoidnud,” ütles vallavanem.

Suurem osa kaua puudu olnud betoonelemente saabus kolmapäeval ja tammed on nüüdseks nende keskele mulda pandud. Praegu ootab istutamist veel väisteist puud. (VT)